Die Oberbiirgermeisterin Vorlagen-Nummer

Dezernat, Dienststelle 0058/2016
VI1/15/152

152/2

Mitteilung

offentlicher Tell

Gremium Datum
Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen) 07.03.2016
Stadtentwicklungsausschuss 10.03.2016

Weitere Entwicklung des Sirther Feldes in Rodenkirchen

Der STEA hat in seiner Sitzung am 18.06.2015 die Verwaltung beauftragt, einen dezidierten Zeitplan
fur die Umsetzung der Infrastruktureinrichtungen vorzulegen und diesen unverziglich abzuarbeiten.
Aktueller Stand der Entwicklung:

Innere ErschlieRung des Baugebietes (StraRe und Kanal)

Die Wohnbebauung im I.BA ist bis auf ein Einfamilienhaus abgeschlossen. Der Baubeginn fiir den
Endausbau der Stra3en im I.BA ist erfolgt. Der Ausbau erfolgt bis Juli 2016. Goldnesselweg und
Feldhamsterstr. werden vollstandig hergestellt. Die Eygelshovener Str. erhéalt zunachst bis zum Ab-
schluss der Hochbauarbeiten im 11.BA einen Teilausbau der nordlichen Stra3enseite zur Feldhams-
terstr. hin und eine neue Asphaltdecke. Der abschlieRenden Arbeiten erfolgen nach Beendigung des
Baustellenverkehrs fur den 11.BA.

Im II.BA sind Kanal und Baustral3e vorhanden. Der Endausbau der StraRen wird erfolgen, wenn ca.
80% der Hochbebauung erstellt ist. Der Vermarktung der stadtischen Grundstiicke im 11.BA ist in 2015
erfolgt. Der Verkauf erfolgte mit der Auflage, dass die Geb&aude innerhalb von 2,5 Jahren nach
Grundstlcksubertragung bezugsfertig hergestellt sein missen. Eine Reihe von Einfamilienhdusern
und das Mehrgenerationenwohnprojekt an der Surther Feldallee sind bereits im Bau.

Fur den dritten Bauabschnitt sieht der Zeitplan wie folgt aus:

Stralen und Kanalplanung werden im Friihjahr 2016 vorliegen. Nach Ausschreibung und Vergabe ist
noch in 2016 mit dem Beginn der Tiefbauarbeiten zu rechnen. Die Surther Feldallee soll dann bis zum
Sommer 2017 an die Stral3e Am Feldrain baustraRenmafig angebunden werden. Die Vermarktung
der stadtischen Grundstiicke im III.BA wird auf diesen Zeitplan abgestimmt. Der Verkauf der stadti-
schen Grundstiicke wird dann ebenfalls wieder mit der o.g. Bauverpflichtung erfolgen. Damit der kinf-
tige Baustellenverkehr fur den III.BA nicht durch das Neubaugebiet lauft, soll die Surther Feldallee ftr
die Hochbauphase in Hohe des II.BA abgebunden werden. Die weiteren Arbeiten im III.BA hangen
dann von dem Fortgang der Hochbebauung, dem Abschluss der Umlegung im sidlichen Teil des
Baugebietes und dem Abschluss erforderlicher ErschlieRungsvertrage ab.

Optimierung der auReren VerkehrserschlieBung

Die &ulRere VerkehrserschlielBung fur das Surther Feld soll durch den signaltechnischen Umbau der
Kreuzung Am Feldrain/Sirther Str. verbessert werden. Die Ausfuhrung ist flr das Frihjahr 2016 ge-
plant.
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Eine grol3raumigere Betrachtung der Verkehrssituation im gesamten Kolner Stiden soll im Rahmen
des geplanten Stadtentwicklungskonzeptes Mobilitat und Verkehr erfolgen.

Offentliche Griinflaichen und Spielplatze

Die Anlage der o6ffentlichen Grinflache nordlich der Eygelshovener Str. ist beauftragt. Mit den Arbei-
ten wird kurzfristig begonnen. Im Fruhjahr 2016 soll im Anschluss an die bereits fertiggestellten Griin-
flachen entlang der Hammerschmidtstr. die Ausfiihrung weiterer Grinarbeiten nordlich der StralRe Am
Feldrain / Ecke Hammerschmidtstr. erfolgen.

Die offentlichen Grinflachen im zweiten und dritten Bauabschnitt sollen nach Fertigstellung der
Hochbebauung mdglichst zeitnah angelegt werden.

Der im B-Plan vorgesehene Spielplatz im ersten Bauabschnitt nordlich der Eygelshovener Str. wird im
Frihjahr 2016 ausgebaut. Die weiteren Spielplatze im zweiten und dritten Bauabschnitt werden in
Abhangigkeit von dem Fortgang der Wohnbebauung geplant.

Die Grinplanung fur das Gesamtgebiet ist als Anlage beigefiigt.

Geplanter Ausbau der Bildungsinfrastruktur im Surther Feld / im Stadtteil Rodenkirchen

1. Geplanter Ausbau der Kindertagesbetreuung

o Zum Jahresbeginn 2016 stellt sich die Versorgungssituation der Kindertagesbetreuung im
Stadtteil Rodenkirchen wie folgt dar: Die Versorgungsquote U3 (Anteil der Betreuungsplatze fur
unter 3-Jahrige in Relation zur Bevélkerung der unter 3-Jahrigen) betragt aktuell 33%. Dabei
stehen fur 23% der unter 3-Jahrigen Betreuungsplatze in Kindertageseinrichtungen und fur 10%
Betreuungsplatze der Kindertagespflege zur Verfiigung. Die Versorgungsquote U3 (Anteil der
Kitaplatze fur Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt, 39 Berechnungsmonate) liegt
bei 80%. Mit Blick auf die aktuellen gesamtstadtischen Versorgungsquoten von 40% flr unter 3-
Jahrige und 100% fur Gber 3-Jéahrige ergeben sich deutliche Nachholbedarfe.

o Nach der stadtweiten Elternbefragung zum Bedarf an Betreuungsplétzen fur unter 3-Jahrige
zum Jahresbeginn 2015 winschen sich insgesamt rund 59% der Eltern von unter 3-jéhrigen
Kindern im Stadtteil Rodenkirchen einen Betreuungsplatz, und zwar ganz Gberwiegend in einer
Kindertageseinrichtung (51%).

o Nach den Ergebnissen der aktuellen, kleinrdumigen Bevoélkerungsprognose der Stadt Kéln wird
die Zahl der unter 3-jahrigen Kinder im Stadtteil Rodenkirchen von 406 in 2014 auf voraussicht-
lich 489 in 2020 ansteigen und dann bis 2025 ganz leicht auf 468 absinken. Die Zahl der 3- bis
unter 6-Jahrigen wird von 398 in 2014 auf vorausberechnet 499 in 2020 und 502 in 2025 an-
steigen. Angemerkt sei, dass der vollstdndige Bezug des Sirther Feldes in der aktuellen klein-
raumigen Bevolkerungsprognose bis 2025 einkalkuliert ist.

o Unter Bertcksichtigung der Ergebnisse der Bevolkerungsprognose und der Elternbefragung ist
mit Blick auf das Jahr 2020 von einem Bedarf an weiteren 350 Platzen in Kindertageseinrich-
tungen respektive 21 Kitagruppen im Stadtteil Rodenkirchen auszugehen.

o Zur Deckung dieses Bedarfs im Stadtteil Rodenkirchen sind folgende Flachen fir den Bau neu-
er Kindertageseinrichtungen vorgesehen:

- Sdrther Feld, Il. Bauabschnitt, Zitronenfalterstral3e, Kindertageseinrichtung mit 3 Gruppen,
voraussichtliche Umsetzung im 2. Quartal 2018
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- Surther Feld, I1ll. Bauabschnitt, Sirther Feld, Kindertageseinrichtung mit 4 Gruppen, vo-
raussichtliche Umsetzung im 3. Quartal 2020
- Flache neben dem Ill. Bauabschnitt, Surther Strale/Am Feldrain, Kindertageseinrichtung
mit 6 Gruppen (in Verbindung mit Schule und Jugendangebot), voraussichtliche Umset-
zung (friihestens) ab 2021

- Bahnstral3e, Kindertageseinrichtung mit 3 Gruppen, voraussichtliche Umsetzung (frihes-
tens) ab Kitajahr 2021/22

- Ringstral3e, Kindertageseinrichtung mit 6 Gruppen, voraussichtliche Umsetzung (friihes-
tens) ab Kitajahr 2021/22

Insgesamt wurden bei Umsetzung der genannten Planungen 5 neue Kindertageseinrichtungen
mit insgesamt 22 Gruppen entstehen und damit ein bedarfsgerechtes Angebot realisiert werden
kdnnen.

Am Standort Eygelshovener Stral3e ist eine Flache fir eine weitere Kita angemeldet. Vor dem
oben beschriebenen Hintergrund wird diese Flache als Kitareserveflache betrachtet.

Geplanter Ausbau der schulischen Infrastruktur

Die Evangelische Grundschule MainstraBe (Ernst-Moritz-Arndt-Schule) soll vom bisherigen
Standort, den sie derzeit gemeinsam mit der katholischen Grundschule (Grungurtelschule)
nutzt, in den Neubau Ecke Sirther Stra3e / Am Feldrain umziehen. Die Fertigstellung des Ge-
baudes ist zum Sommer 2020 avisiert. Mit dem Umzug wird auch die Platzzahl an der Ernst-
Moritz-Arndt-Schule erhéht. Statt bisher 3 Zuge kdnnen dann 5 Grundschulziige gefuhrt wer-
den.

Durch den Auszug aus dem Gebaude Mainstral3e kann auch die dort verbleibende Grungurtel-
schule um voraussichtlich mindestens einen Zug wachsen und gleichzeitig kénnten die dort
vorhandenen Schulcontainer abgebaut werden, sofern die Bedarfssituation dies zum Entschei-
dungszeitpunkt zulasst.

Insgesamt wird durch den Neubau fir die Ernst-Moritz-Arndt-Schule die Platzzahl an Grund-
schulen u.a. fur die Stadtteile Rodenkirchen, Weil3, Surth und Hahnwald um 3 Zuge erhoht. Die
GGS Zum Hedelsberg in Weil3 wurde bereits im Zuge des Ganztagsausbaus, u.a. auch mit
Hinblick auf die BaumalRnahmen im Sirther Feld, auf 3 Zlge erweitert.

Bereits in der Vergangenheit den vergangenen Jahrzehnten sind im Stadtbezirk Rodenkirchen
Schulerweiterungen erfolgt, die u.a. durch die WohnbaumalRnahmen im Sirther Feld begriindet
wurden. So wurde die Realschule Kuckucksweg (Erich-Gutenberg-Realschule) auf 4 Zige, das
Gymnasium Surther Stral3e 55 (Gymnasium Rodenkichen) auf 5 Ziige in der Sekundarstufe |
und 7 Zigen in der Sekundarstufe Il und die Gesamtschule Sirther StraRe 191 (Gesamtschule
Rodenkirchen) auf 6 Zuge in der Sekundarstufe | und auf 5 Ziige in der Sekundarstufe Il erwei-
tert. Es sind damit bereits in erheblichem Maf3e Schulen im unmittelbaren Einzugsbereich des
Surther Feldes vergroRRert worden, insbesondere auch um Schilerinnen und Schiler aus dem
Surther Feld wohnortnah aufnehmen zu kénnen.

Die beabsichtigte, nochmalige Erweiterung der Gesamtschule Rodenkirchen kommt auch als
wohnortnahes Angebot den Schuilerinnen und Schilern zu Gute, die in Rodenkirchen und den
angrenzenden Stadtteilen leben. Allerdings ist die Erweiterung auch der Situation geschuldet,
dass stadtweit Schulpléatze an weiterfiihrenden Schulen fehlen und dringend geschaffen werden
missen. Die Suche nach neuen zusatzlichen Schulgrundstiicken wird mit Hochdruck betrieben,
aber es ist selbstverstandlich auch erforderlich, die Mdglichkeiten zu nutzen, die an vorhande-
nen Schulstandorten bestehen, um dringend erforderliche Platze zeitnah schaffen zu kénnen.
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Die gute Anbindung an die Stadtbahnlinie ist ein weiteres Argument, das Potential des Standor-
tes bestmoglich auszunutzen. Daher strebt die Verwaltung an, bis zum Schuljahr 2017/18 die
raumlichen Voraussetzungen an der Gesamtschule Rodenkirchen zu schaffen, um dort zwei
zusatzliche Ziuge in der Sekundarstufe | aufnehmen zu kénnen und auch die Kapazitaten in der
Sekundarstufe Il addquat zu erweitern.

. Ausbau der Angebote im Bereich Jugendférderung
o Im Plangebiet Sirther Feld ist die Realisierung einer neuen Jugendeinrichtung mit einer vorge-
sehenen Flache von 600 m2 in unmittelbarer raumlichen N&dhe zum neuen Standort der Ernst-
Moritz-Arndt-Grundschule und einer neuen 6-gruppigen Kindertageseinrichtung vorgesehen.

Anlage:
Ubersichtsplan Siirther Feld
Grinplanung



	Name
	Gremium
	Datum
	Beratungsfolge
	Sachverhalt

